


F1 Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?


Beantwortet: 232 Übersprungen: 1



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Unter 10	33.19%	77
10 bis 50	39.66%	92
Über 50	27.16%	63
GESAMT		232

F2 Wurden in den letzten drei Monaten Aufträge öffentlicher Auftraggeber gekündigt oder die Leistungserbringung zurückgestellt?


Beantwortet: 230 Übersprungen: 3



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, einzelne	32.17%	74
Ja, viele	2.17%	5
Nein	65.65%	151
GESAMT		230

F3 Wurden in den letzten drei Monaten Aufträge privater Auftraggeber gekündigt oder die Leistungserbringung zurückgestellt?


Beantwortet: 232 Übersprungen: 1



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, einzelne	39.66%	92
Ja. viele	3.02%	7
Nein	57.33%	133
GESAMT		232

F4 Wurden in den letzten drei Monaten Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber aufgehoben bzw. Vergaben verschoben?


Beantwortet: 229 Übersprungen: 4



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, einzelne	43.67%	100
Ja, viele	4.37%	10
Nein	51.97%	119
GESAMT		229

F5 In den vergangenen drei Monaten sind die Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber...


Beantwortet: 229 Übersprungen: 4



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
rückläufig	42.36%	97
unverändert	52.40%	120
zunehmend	5.24%	12
GESAMT		229

F6 In welchem Umfang haben die Lieferengpässe Auswirkungen auf den Bauablauf Ihrer Projekte?


Beantwortet: 233 Übersprungen: 0



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Keine Auswirkungen	6.87% 16
Bauzeitverlängerung	90.56% 211
Einstellung der Bautätigkeit	2.58% 6
GESAMT	233

F7 In welchem Umfang werden mit den Bauunternehmen Stoffpreisgleitklauseln vereinbart?


Beantwortet: 224 Übersprungen: 9



ANTWORTOPTIONEN		BEANTWORTUNGEN	
Gar nicht		14.73%	33
Vereinzelt		63.84%	143
Häufig		21.43%	48
GESAMT	GESAMT		224

F8 Haben Sie die Möglichkeit zusätzliche Vergütung bei Bauzeitverlängerungen geltend zu machen?


Beantwortet: 231 Übersprungen: 2



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja	5.63%	13
Teilweise	37.23%	86
Nein	57.14%	132
GESAMT		231

F9 Wenn Sie "Ja" oder "Teilweise" gewählt haben, welche Grundlage hat die zusätzliche Vergütung wegen Bauzeitverlängerung?


Beantwortet: 125 Übersprungen: 108



ANTWORTOPTIONEN		BEANTWORTUNGEN	
Ursprünglicher Ingenieurvertrag		53.60%	67
Aktuelle Zusatzvereinbarung		46.40%	58
GESAMT	GESAMT		125

F10 Sind Projektablaufe gestört?


Beantwortet: 232 Übersprungen: 1



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, einzelne	59.05%	137
Ja, viele	32.33%	75
Nein	8.62%	20
GESAMT		232

F11 Fürchten Sie wirtschaftliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen 2022?


Beantwortet: 233 Übersprungen: 0



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja	60.52%	141
Nein	39.48%	92
GESAMT		233

F12 Fürchten Sie, dass Ihr Unternehmen 2022 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten könnte?


Beantwortet: 233 Übersprungen: 0



ANTWORTOPTIONEN		BEANTWORTUNGEN	
Ja		15.45%	36
Nein		84.55%	197
GESAMT	GESAMT		233

F13 Welche Umsatzentwicklung erwarten Sie 2022 gegenüber 2021 aufgrund der aktuellen Entwicklungen?

Beantwortet: 233 Übersprungen: 0



ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Anstieg	8.58%	20
Unverändert	49.79%	116
Rückgang	41.63%	97
GESAMT		233